

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน โดย นางสาวสุรรัตน์ คนธรัตน์สกุล สรรพากรพื้นที่ลำพูน ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้สีทอง 1996 (ป่าซาง) โดย นายธรรมรัตน์ มีภูฐานธง เป็นผู้รับมอบอำนาจ ในนาม “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ ๕ -๖) แบบตอกเสาเข็ม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ้ง สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยไม่ทำให้ราชการเสียผลประโยชน์ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานงวดที่ ๑ จากเดิมงานก่อสร้างเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จเป็นงานก่อสร้างฐานรากแบบแผ่ทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบผลการเจาะสำรวจชั้นดินตามที่ได้รับจ้างได้นำมาเสนอ ได้ระบุไว้ว่า ชั้นดินที่ระดับ ๑.๕๐ ถึง ๒.๕๐ เมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตันต่อตารางเมตร ตามข้อกำหนดในแบบรูปของสัญญาจ้าง แบบเลขที่ S ๕๔๐๙๖ หน้าที่ S-๐๑/๑๖ ซึ่งรายการประกอบแบบระบุไว้ว่า ธรณีดินมีกำลังแบกทาน (BEARING CAPACITY) ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน/ตารางเมตร ให้ใช้ฐานรากแบบแผ่ได้ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประมาณราคา เปรียบเทียบเนื่องงานฐานรากแบบตอกเสาเข็มและฐานรากแบบแผ่ของโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ ๕ -๖) แบบตอกเสาเข็ม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ้ง ปรากฏว่ามีมูลค่าของงานที่ลดลงเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๖๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) จากวงเงินรวมเดิม ๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็น ๑,๖๗๙,๓๘๑.๐๐บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด) และลดภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงินงวดที่ ๑ โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ตามเอกสารแก้ไขวงงานและการจ่ายเงินแทน จำนวนเงินงวดที่ ๑ จากเดิมจำนวนเงิน ๒๕๘,๑๐๐.๐๐บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๑๕๗,๔๘๑.๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานวางผังการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/การแก้ไข...


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีมูลค่างานลดลงเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๖๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีให้ทางราชการหักเงินค่าจ้างในส่วนของมูลค่างานที่ลดลง และไม่ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างแต่อย่างใด รายละเอียดตามหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัดไผ่สีทอง 1996 (ป่าซาง) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และจะไม่ถือเอาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในครั้งนี้ มาขอต่ออายุสัญญาจ้างแต่ประการใดนอกนั้นให้คงข้อความตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงปรากฏดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๔๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบรายการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ ๕ -๖) แบบตอกเสาเข็ม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ้ง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๖/๒๕๖๔	๑๕๗,๔๘๑.๐๐			๑๕๗,๔๘๑.๐๐

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุรรัตน์ คนธรัตน์กุล)
สรรพากรพื้นที่ลำพูน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

ลงชื่อ
(นายธรรมรัตน์ มีภูฐานอง)


(ลงชื่อ)
(นางสมกมล ไวเวหา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
(นางสาวนาราภัทร พรมเพชร)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน