

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน โดย นางสาวสุรรัตน์ คนธรัตน์กุล สรรพากรพื้นที่ลำพูน ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟสีทอง 1996 (ป่าซา) โดย นายธรรมรัตน์ มีภูฐานธง เป็นผู้รับมอบอำนาจ ในนาม “ผู้รับจ้าง” โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ ๕ -๖) แบบตอกเสาเข็ม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ้ง สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้รายละเอียดของงานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยไม่ทำให้งานเสียหายประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. แก้ไขการส่งมอบงานจากเดิมระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๔๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นดังนี้ ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๒๖ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ ๕ -๖) แบบตอกเสาเข็ม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ้ง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๖/๒๕๖๔	๑๕๗,๔๘๑.๐๐			๑๕๗,๔๘๑.๐๐
๒	๒	๒๔/๐๗/๒๕๖๔	๒๕๘,๑๐๐.๐๐			๒๕๘,๑๐๐.๐๐
๓	๓	๐๒/๐๙/๒๕๖๔	๒๔๙,๒๐๐.๐๐			๒๔๙,๒๐๐.๐๐
๔	๔	๐๒/๑๐/๒๕๖๔	๒๑๓,๖๐๐.๐๐			๒๑๓,๖๐๐.๐๐
๕	๕	๐๑/๑๑/๒๕๖๔	๒๔๙,๒๐๐.๐๐			๒๔๙,๒๐๐.๐๐
๖	๖	๐๑/๑๒/๒๕๖๔	๒๔๙,๒๐๐.๐๐			๒๔๙,๒๐๐.๐๐
๗	๗	๑๗/๑๒/๒๕๖๔	๓๐๒,๖๐๐.๐๐			๓๐๒,๖๐๐.๐๐

๒. แก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ เปลี่ยนแปลงกระเบื้องปูพื้นเคลือบเซรามิค ขนาด ๓๐ x ๓๐ เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐ x ๖๐ ยี่ห้อ Marine รุ่น DH๖๓๑๓ สีครีมนาโน ปูพื้นด้านบนชั้น ๒ และบันไดบริเวณทางขึ้นชั้น ๒ ของบ้าน เพื่อให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน

๒.๒ เปลี่ยนแปลงชุดอุปกรณ์โคมไฟรางนีออนสำเร็จรูปพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นดวงโคมหลอด Phillips LED ๑-๑๘ W. และดวงโคมหลอด Phillips LED ๑-๓๖ W. พร้อมอุปกรณ์เพื่อการประหยัดไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟแบบเดิม

/๒.๓ เปลี่ยน...

๒.๓ เปลี่ยนแปลงประตูห้องน้ำ จากเดิมเป็นประตูไม้อัดยางกันน้ำ เปลี่ยนเป็นประตู PVC พร้อมอุปกรณ์ เนื่องจากผลิตจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทาน เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานสูงสุด

๒.๔ เปลี่ยนแปลงสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ โถส้วมนั่งราบตามแบบรุ่น C๑๔๔๐ และที่ใส่กระดาษชำระรุ่น C ๘๑๙ ได้มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนเป็นโถส้วมนั่งราบตามแบบรุ่น C ๑๓๙๖๐ และที่ใส่กระดาษชำระรุ่น C ๘๑๔ ที่มีความทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน โดยไม่ทำให้ราชการเสียผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการครั้งนี้ผู้ว่าจ้างขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ดำเนินการประมาณราคาเปรียบเทียบมูลค่างานเพิ่ม-ลด รายละเอียดตามหนังสือที่ กค ๐๗๒๖.๐๙/๕๕๒๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการตามกรณีดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ ลพ ๐๐๒๒.๒/๑๐๘๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเสนอ ประกอบกับรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขตามสัญญา และได้จัดทำรายละเอียดการประมาณราคาเปรียบเทียบโดยใช้ราคาต่อหน่วยตามบัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเป็นเกณฑ์ตามตารางรายการประมาณราคาเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่ม-ลดของงาน ปรากฏว่ามูลค่างานเดิม จำนวน ๔๔,๑๑๙.๕๒ บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และรายการที่เปลี่ยนแปลงมูลค่า ๔๘,๙๘๙.๕๘ บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) มีมูลค่างานเพิ่มขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๗๐.- บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน และเพื่อให้ราคาก่อสร้างเท่าเดิมตามสัญญา ผู้รับจ้างยินดีก่อสร้างตามแบบรูปรายการแก้ไขและปรับลดราคาค่างานลงเป็นจำนวนเงิน ๔,๘๗๐.- บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมและจะไม่ถือเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญาจ้างแต่อย่างใด นอกนั้นให้คงข้อความตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ


บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสุรรัตน์ คนธรัตน์กุล)  
สรรพากรพื้นที่ลำพูน ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสรรพากร

ลงชื่อ .....ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ มีภูฐานตั้ง)



(ลงชื่อ) .....พยาน

(นางสมกมล ไชเวหา)  
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....พยาน

(นางสาวนารภัทร พรหมเพชร)  
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน